

Con la presente comunicazione si vogliono divulgare i dati sullo stato di avanzamento delle attività previste dal Piano Formativo Aziendale **“Sicurezza, informatica organizzazione: le chiavi per la crescita”**. In breve, si ricorda che l’iniziativa è partita nel corso dell’anno 2015, quando Area ha partecipato all’Avviso 01/2015, indetto da Fonservizi, presentando un Progetto Formativo Aziendale, per il settore Igiene Urbana, contenente un programma organico di azioni formative mirato all’aggiornamento e alla qualificazione professionale dei suoi dipendenti, e al consolidamento ed allo sviluppo dell’occupabilità, dell’adattabilità e delle competenze dei/delle lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva dell’Azienda. Il Piano Formativo è stato presentato ed è tutt’ora in corso di attuazione da parte delle **Fondazione San Giuseppe CFP Cesta**.

Sulla base del **Report intermedio di monitoraggio** elaborato proprio dalla Fondazione San Giuseppe CFP Cesta alla data del **12/07/2016**, si pubblicizzano i seguenti dati di andamento del Piano:

- lo stato di avanzamento delle attività rispetta il cronogramma fissato, così come adeguato a seguito dell’approvazione del percorso. Non si segnalano quindi ritardi;
- le ore di didattica erogate sono conformi al progetto, così come il numero di ore di formazione obbligatoria, pari a complessive 42 ore (7 edizioni da 6 ore ciascuna);
- sulla base del rapporto tra partecipazione prevista e partecipazione effettiva, è stata registrata una percentuale di partecipazione complessiva a tutti i corsi del 94% (valore medio di partecipazione effettiva a tutti i corsi);
- tutti i percorsi hanno registrato un’alta percentuale di presenze, anche se per motivazioni personali (cause di forza maggiore non prevedibili) alcuni partecipanti non hanno potuto prender parte al corso;
- dei lavoratori/lavoratrici coinvolti, il 100% ha conseguito gli obiettivi didattici previsti dal Piano: con riferimento ai sei progetti completati, tutti i partecipanti hanno superato i test di apprendimento previsti al termine di ciascun corso;
- sulla base dei questionari di gradimento rilevati e rielaborati, complessivamente i partecipanti hanno espresso soddisfazione rispetto ai percorsi frequentati, in termini di: organizzazione e logistica del corso; preparazione di merito e di metodo dei docenti coinvolti; materiali didattici; efficienza ed efficacia dell’azione di coordinamento e tutoring organizzativo e metodologico; animazione e clima d’aula;
- a questo stato intermedio di realizzazione il tasso di efficacia può considerarsi pari al 100%;
- con riguardo all’efficienza, si rileva il rispetto degli indicatori economico-finanziari: le spese programmate ed effettuate sono coerenti con lo stato di avanzamento del Piano.

Rispetto al piano complessivo, sono stati completati 6 progetti formativi, suddivisi nelle 4 aree seguenti, ossia:

- per l’AREA COMUNICAZIONE: corsi di Gestione del cliente 1 e Gestione del Cliente 2;
- per l’AREA SALUTE E SICUREZZA: corso per l’aggiornamento normativo obbligatorio sulla Sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008);
- per l’AREA INFORMATICA: corso di informatica per intermedi;
- per l’AREA STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE: corso di Change Management, corso di Cultura e Clima organizzativo.

L’ultimo progetto dell’AREA STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE denominato “La dimensione dell’organizzazione e del cambiamento organizzativo” è tutt’ora in corso di realizzazione.

Per quanto concerne la modalità di erogazione del finanziamento, si ricorda che esso avverrà al termine della realizzazione delle attività formative previste dal Piano (**ossia 20 ottobre 2016**). Infatti, entro 60 giorni dalla data di conclusione delle stesse, il soggetto presentatore trasmetterà a Fonservizi tutta la documentazione, di rendicontazione delle attività, richiesta dall’apposito Regolamento.

I successivi aggiornamenti sulla realizzazione del Piano Formativo verranno resi noti con le prossime pubblicazioni, nella presente sezione del sito di Area.

